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     项目名称：新疆动物疫病防控中心P3实验室建设
     实施单位（公章）：畜牧科学院本级
主管部门（公章）：【110】自治区科学技术厅
项目负责人（签章）：冯东河
填报时间：     年     月     日


一、项目概况
（一）项目单位基本情况
新疆畜牧科学院成立于1982年，前身是1955年成立的新疆农业科学院畜牧兽医研究所，隶属自治区畜牧厅，二级局，公益一类事业单位。现有7个研究所、5个处室、1个中心，建有18个省部级科研平台，包括重点实验室5个、工程研究中心2个、工程技术研究中心3个、博士后科研工作站。全院编制395人，实有374人，其中专业技术人员298人；副高以上职称131人，其中正高职称44人；入选国家百千万人才工程2人，自治区突出贡献专家6人、高层次人才5人、“天山英才”21人，国家现代农业产业体系专家9人，其中，首席科学家1人。
（二）项目预算绩效目标设定情况
（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）
立项政策依据：国务院32号文件明确提出了促进新疆发展的战略。国家开发西部、对西部农业基础设施建设的倾斜以及新疆稳定、加速新疆民族经济发展的政策，是支持该项目在新疆建设的基础条件；我国国民经济的快速增长、对动物疫病防控投入的不断加大以及新疆政府的高度重视，将为本项目提供强有力的资金和政策环境保障；防范重大动物疫病传入的地理位置，确定了新疆动物疫病防控技术研究中心BSL-3与ABSL-3实验室具有得天独厚的前沿条件和对国家而言相对广阔的安全缓冲空间。
预期目标及阶段性目标：建设高等级生物安全实验室。
项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：该项目建成可开展动物疫病的疫情监测、预警预报及综合防治技术研究，流行病学调查研究及疫情动态评估，具备对动物疫情和突发事件的快速反应功能。
主要内容：建设三级生物安全动物实验室和三级生物安全实验室等6550平方米。

二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
（包括财政资金、自筹资金等）
该项目建设资金为财政资金，总投资4878万元。2018年财政厅下达预算追加指标547万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
（主要是指财政资金）
2018年12月25日财政厅下达预算追加指标574万元。由于财政支付指标于年底下达，未能完成支付。
（三）项目资金管理情况分析
（包括管理制度、办法的制定及执行情况）
按照工程实际进度及当年工程预算减持股票上交财政，依照项目预算向财政和政府采购办公室申请直接支付资金。执行《畜科院财务管理办法》、《畜科院基建项目工作程序管理规定》，针对项目资金支付采取严格管理办法:由支付项目办公室填写支出凭单，写明合同号、收款人全称、付款内容、合同总金额、本次付款金额等内容，附经审批的《项目跟踪付款报告》，经工程项目负责人、基建办公室主任、主管基建院长签字后报计财处，支付工程款。支付工程尾款时，（质保金除外）还需附工程竣工验收报告和结算呈报表。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）
完善了新疆畜牧科学院基建办公室机构、生物安全三级实验室建设领导小组等组织机构。严格按照国家规定对实验室土建、设备、监理等完成招标工作。
（二）项目管理情况分析
（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）
建立了基建项目管理办法、生物安全三级实验室岗位人员设置等制度，分别制定各个岗位职责与工作分工及业务范围，对项目建设过程需办理事项的程序进行了规范和具体要求。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）
1. 产出指标完成情况分析:
项目完成数量：由于财政支付指标于年底下达，未能完成支付。根据国家生物安全实验室建设标准及设计规范的修订，相关标准进行了提高，该项目进行了部分设计调整、国家部委相关手续的办理、实验室建设相关设备的招标采购等工作。
项目完成质量：严格按照国家现行建设标准和规范开展实验室土建、设备安装、监理等工作的招标采购。
项目实施进度：依照项目设计进度及施工要求完成设备的招标采购等工作。
2.效益指标完成情况分析：
经济性:国家公益类项目，没有直接经济效益。
效率性：2018年根据国家生物安全实验室建设标准及设计规范的修订，相关标准进行了提高，该项目进行了部分设计调整、国家部委相关手续的办理、实验室建设相关设备的招标采购等工作。
有益性：本项目实施可以成为新疆乃至我国西部边境省区公共安全的有效屏障体系。
可持续性：建成后可解决10年内重大动物疫病对新疆食品安全、公共卫生、国际贸易等的影响。
3.满意度指标完成情况分析：
2018年项目执行满意度80%。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）
由于财政支付指标于年底下达，未能完成支付、设计调整等原因未能完成全部绩效目标。

五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
2019年依照部门预算及项目绩效申报目标，完成建设三级生物安全动物实验室和三级生物安全实验室阶段性建设工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
由于本项目建设资金来源减持股票，而减持股票价格的波动性较大，不能即时完成减持收入，导致建设三级生物安全动物实验室和三级生物安全实验室建设资金不能按时到位，影响施工、采购、安装。
（三）其他

六、项目评价工作情况
包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况
[bookmark: _GoBack]由于追加预算财政指标于年底下达，未能完成支付，同时，根据国家生物安全实验室建设标准及设计规范的修订，相关标准进行了提高，该项目进行了部分设计调整、国家部委相关手续的办理等原因，部分绩效目标未完成。
七、附表
《自治区财政项目支出绩效自评表》
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