新疆中央专项转移支付绩效自评报告

（2018年度）

参考模板
     项目名称：开展国民体质监测工作

     实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区体育科学研究所

主管部门（公章）：自治区科技厅

项目负责人（签章）：阿里木

填报时间： 2019 年 7 月 12日
1、 基本情况

根据新事改办【2014】86号文件，新疆维吾尔自治区体育科学研究所的主要职责任务为：面向体育运动训练实际，研究运动营养、康复等课题；承担自治区体育运动领域科学理论研究工作；为体育运动领域违禁药物检验检测提供技术支持服务和体育宣传工作。属于公益一类，机构规格相当县（处）级，核定事业编制28名，领导职数3名，专业技术人员比例80%以上，经费实行全额预算管理。

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

2018年财政资金80万元，下达率：100%。

2018年实际支付：31万元，（其中：差旅费11.3万元，专用材料：4.4万元，劳务费：1万元，体育专用设备：9.3万元，其他商品服务：5万元）.完成支付率39%

（2） 自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

        无。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

准备购置国民体质监测设备，但由于国家一直未指定测试器材，我们无法进行购买。到准备实施监测的地州市进行调研。购置小型国民体质检测设备开展体质检测工作。

（二）组织过程。

项目由新疆维吾尔自治区体育科学研究所具体负责实施，严格按照单位管理制度进行管理，并由自治区体经处进行监督。
（三）分析评价。

未能按照绩效目标完成项目。每5年一次的国民体质监测工作，国家体育总局要求购买指定的统一型号的测试器材，以保证数据的准确度。因国家一直未指定测试器材，我们无法进行购买。但我们也做了国民体质监测的筹备工作。社会效益目标达到了，促进全民健身工作的开展；满意度指标达到了，国家体育总局对我们的准备工作是满意的。

三、综合评价结论

未能按照绩效目标完成项目。每5年一次的国民体质监测工作，国家体育总局要求购买指定的统一型号的测试器材，以保证数据的准确度。因国家一直未指定测试器材，我们无法进行购买。但我们也做了国民体质监测的筹备工作。社会效益目标达到了，促进全民健身工作的开展；满意度指标达到了，国家体育总局对我们的准备工作是满意的。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2018年财政资金80万元，下达率：100%。

2.项目资金执行情况分析。2018年实际支付：31万元，（其中：差旅费11.3万元，专用材料：4.4万元，劳务费：1万元，体育专用设备：9.3万元，其他商品服务：5万元）.完成支付率39%，未完成率：61%。

3.项目资金管理情况分析。

本项目资金严格按照财政部、国家体育总局印发的《体育事业单位财务制度》、自治区财政厅下发的《自治区党政机关事业单位差旅费管理办法》和《自治区体育局会计管理制度》的相关要求执行。实行会计监督、专人管理、转账核算、专款专用。财务收支采取“分级”审批模式，财务收支按金额大小分别由处室负责人、体育经济处处长和单位主管财务的局领导审批。坚持履行规定的程序和手续分期拨款、单据送审、办理报账，接受跟踪监督检查，确保项目资金使用合理合规、安全有效。
（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

未完成。

（2）项目完成质量。

未完成。

（3）项目实施进度。

虽然为按绩效目标购买设备，但开展了项目的前期筹备工作。

（4）项目成本节约情况。

严格按照财务制度和项目经费管理办法合理使用经费。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

无。

（2）项目实施的社会效益分析。

社会效益目标达到了，促进全民健身工作的开展。

（3）项目实施的生态效益分析。

无。

（4）项目实施的可持续影响分析。

无。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标达到了，国家体育总局对我们的准备工作是满意的。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

每5年一次的国民体质监测工作，国家体育总局要求购买指定的统一型号的测试器材，以保证数据的准确度。因国家一直未指定测试器材，我们无法进行购买。改进措施：因今年监测地点由之前的6个地州市改为3个地州市，购买3套测试器材改为购买2套测试器材。等国家体育总局指定测试器材型号后，立即购买。

六、绩效自评结果应用和公开情况

已向国家体育总局汇报了资金使用情况和工作开展情况，国家体育总局对我们的准备工作是满意的。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

由于不可抗拒因素造成的绩效目标未能达到，希望上级部门能给予理解。

八、其他需说明的问题。

九、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》

	中央对地方专项转移支付绩效自评表 

	（2018 年度）

	专项名称
	开展国民体质监测工作　

	中央主管部门
	　

	地方主管部门
	　科技厅
	实施单位
	　

	项目资金（万元）
	　
	全年预算数（A,含结余结转）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	　0
	80　
	　39%

	
	 其中：中央补助
	　
	80　
	　39%

	
	       地方资金
	　
	0　
	　0

	
	       其他资金
   
	　
	　0
	　0

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	　购置国民体质检测设备，为2019年新疆国民体质监测工作开展做准备。
	　未按计划购置国民体质检测设备，但依然为2019年新疆国民体质监测工作开展做准备。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	购置3套国民体质监测设备
	设备费80万元
	　0
	国家体育总局未指定设备，等设备型号确定后及时购买　

	
	
	质量指标
	购置国家体育总局指定设备
	符合测试标准
	　0
	国家体育总局未指定设备，等设备型号确定后及时购买　

	
	
	时效指标
	提前购置
	满足测试需求
	　0
	国家体育总局未指定设备，等设备型号确定后及时购买　

	
	
	社会效益指标
	国民体质检测
	了解国民体质，促进全民健身
	　80%
	国家体育总局未指定设备，等设备型号确定后及时购买　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	国家体育总局满意
	国家体育总局评价
	100%
	国家体育总局未指定设备，等设备型号确定后及时购买　

	说明
	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。

	注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。

	    2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。


