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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
新疆维吾尔自治区科学技术厅是自治区人民政府组成部门，其主要职能是组织研究制定自治区的科技发展战略、规划，科技促进经济与社会发展的政策、法规。研究确定全区科技发展的布局和优先领域。会同有关部门、地区推动科技兴行业、科技兴地县的工作和区域科技创新体系建设，提高全区科技创新能力，推动全社会的科技进步和科技事业发展。

（二）项目预算绩效目标设定情况
2006年12月的自治区科学技术大会前后，自治区党委、自治区人民政府印发了《自治区科技发展第十一个五年规划》（以下简称《规划》）和《关于面向优势资源转换加强科技创新的意见》（以下简称《意见》）。《规划》在提出自治区科技的发展目标、主要任务、重点领域及优先主题的基础上，围绕自治区经济社会发展目标，进一步突出重点，筛选出重大战略产品、关键共性技术或重大科技工程作为重大专项。《规划》要求，对重大专项根据实施条件的成熟程度，逐项论证启动，同时根据自治区战略需求和发展形势的变化，对重大专项进行动态调整。《规划》强调，要通过资源集成和核心技术突破，努力实现以科技发展的局部跃升带动生产力的跨越发展。

自治区科技重大专项项目实施周期比较长，一般都在2－4年期，因此在指南发布和项目立项中根据项目具体完成内容设立明确的预期目标和阶段性目标，在项目实施期内按照每年指标完成情况进行考核，并提交年度执行情况报告。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
2018年自治区重大科技专项安排结转项目14个。专项计划投资总额64525.80万元，其中自治区科技拨款16110万元，承担单位自筹资金48415.80万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
根据自治区创新驱动发展战略和高质量发展的要求，结合《自治区“十三五”科技创新规划》，科技厅2018年围绕现代农业、新能源、新材料、电子信息、先进制造、节能环保等领域部署实施了一批自治区重大科技专项和自治区重点研发计划项目。目前两类项目五年的经费额度已基本安排完毕，2019、2020年已无额度安排新上项目。根据自治区经济社会发展现实需要和自治区重大任务，自治区相关领导指示要求科技厅2019年安排实施“新疆和田超大型锂铍铷矿床成因及资源综合利用研究”、“一带一路核心区高寒山区智慧、绿色安全公路建养与环保关键技术研究与示范”等重大项目，为确保这些项目的落实落地，特申请追加科技计划项目经费5500万元，其中，自治区重大科技专项3285万元，自治区重点研发专项2215万元。
本次安排自治区科技拨款3285万元，用于“十三五”期间（2016年至2020年）自治区重大科技专项14个结转项目拨款。

（三）项目资金管理情况分析
严格按照《自治区科技计划项目（专项、基金等）项目管理办法（试行）》的要求，经费严格按照资金预算合理支出，实行经费支出审批制度，做到专款专用。专项资金按照项目攻关技术难度和示范应用情况，确定项目经费支持额度。自治区重大科技专项每年有结转项目和新上项目，新上项目拨付占比1/3，结转项目拨付占比2/3，拨付经费逐年类推。

    除设备费外，其他科目费用调剂权全部下放给项目承担单位。项目承担单位应完善管理制度，及时为科研人员办理调剂手续。具体按照自治区相关财政科研经费管理办法执行。

三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
根据“十三五”创新发展规划重大科技专项支持方向和重点领域，积极与行业部门、研究院所、企业反复对接、协调和沟通，采取自下而上、自上而下的方式，组织策划设计了本年度重大科技专项，每年自治区重大科技专项新上项目经广泛征集，指南编制、发布，项目受理，形式审查，立项评审，自治区科技计划管理委员会审定等立项环节，确定拟新上项目，拟新上项目进行公示，公示无异议签订项目合同书，择优确定优势技术团队组织实施。

合并财务验收和技术验收。自治区财政支持经费额度100万元以上（含100万元）的项目，项目承担单位自主选择在科技厅备案具有资质的第三方中介机构进行结题财务审计，形成项目财务审计报告。项目承担单位在合同书约定的完成期限后的六个月内必须提交验收材料，九个月内须完成项目验收工作。项目验收工作由科技厅组织专家或委托专业机构等进行，严格依据合同书合并一次性进行财务验收和技术验收。

（二）项目管理情况分析
严格遵照《自治区科技专项经费管理办法（试行）》、《重大专项实施细则》等一系列的办法和规定，执行合同内容，完成合同的目标任务，对项目经费的使用和管理情况进行监督、检查，对项目执行中期进行评估。

    项目实行年度执行情况报告制度，项目承担单位每年1月底前，向科技厅或委托的专业机构提交和报送项目年度执行情况报告，每年3月底前，汇总形成专项实施年度报告。根据项目执行情况，项目承担单位在约束性考核指标不变、研究方向不变的情况下可向科技厅或受委托专业机构提出调整的书面建议，经科技厅批复后调整或撤销。

四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
重大专项的实施引起了社会各界的广泛关注，有力推动了相关行业、领域的技术进步、人才培养和科研条件改善。重大专项的组织实施，是科技支撑新疆实现总目标最直接和最有力体现，专项实施为自治区经济结构调整、增长方式转变和重点产业振兴提供了有力科技支撑。

	年度
绩效
指标
完成
情况
	指标
	预期指标值（包含数字及文字描述）
	实际完成指标值（包含数字及文字描述）

	
	 自治区科技重大专项安排项目
	≥14个
	14个

	
	 产、学、研结合
	≥14家
	14家

	
	完成科技项目报告
	≥14篇
	14篇

	
	开展项目中期抽样检查
	≥4家项目单位
	4家项目单位

	
	政策措施研究和培训
	≥3次
	3次，共计200人次以上

	
	 成果转化总数
	≥8项
	8项

	
	成果推广总数（个、台、条）
	≥5（个、台、条）
	5（个、台、条）

	
	 管理项目任务按目标完成率
	≥90％
	95%

	
	 带动社会资金
	≥45000万元
	单位自筹资金48415.8万元

	
	 推广新产品、新技术
	≥5个
	5个

	
	 持续提高解决突发性、应急性重大问题的能力
	中长期
	中长期

	
	 公众满意度
	≥95％
	95%


 经济效益：通过本年度14个自治区科技重大专项结转项目的实施，可带动社会资金48415.8万元。

 社会效益：通过本年度14个自治区科技重大专项结转项目的实施，推广新产品、新技术5个;完成成果转化8项;技术人才培训200人次以上。

 生态效益：无相关生态效益。

 可持续影响：吸引和集聚一批科技人才，动新疆的科技发展和人才队伍的建设，提升新疆高等院校和科研院所的创新能力，促进新疆经济和社会可持续发展。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
五、其他需要说明的问题
    （一）后续工作计划
一是充分利用新疆的区位优势，继续做好自治区重大科技专项指南征集与整理工作，针对重点区域、重点产业、重点技术、重点企业，突出抓好科技创新与成果转化，提出新疆特色需求的战略指南建议，继续推进在农业及生物多样性与生物资源、水资源与矿产资源、人口与健康、信息安全等领域的科技投入，增强科技带动和支撑能力。

    二是自治区科技厅将持续做好有关领域的项目管理工作。督促项目实施单位按照合同书约定执行项目期建设，做好项目期检查、评估和到期项目验收工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议
    主要经验及做法：项目重点资助水资源、农业、矿产资源、生物多样性与生物资源、人口与健康以及信息安全等相关领域的基础研究，并且特别支持与培养一批新疆地区的优秀青年科技人才。

    存在问题：由于专项经费总额少，相对于投资额度较大的项目和处于高速发展中的企业来讲，支持经费较少，对于推动企业技术创新、产业升级，培育新的经济增长点，发挥的作用还不充分。

    建议：自治区财政部门加大对自治区科技重大专项基金支持，保证每年的重大专项项目顺利实施。

六、项目评价工作情况
建立和完善覆盖项目决策、管理、实施主体的逐级考核问责机制，按照谁主责谁接受考核、权责对等的原则，对科技厅各部门、专业机构、项目承担单位和专家进行考核、督导和问责。具体按照《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的实施意见》执行。相关部门加强科研项目监督检查工作统筹，制定统一的年度监督检查计划，在相对集中时间开展联合检查。监管过程中随机抽取检查对象，随机选派检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
