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1、 基本情况
（1） 中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况
《关于下达2018年中央引导地方科技发展专项资金的通知》（财教〔2016〕150、151号）文件精神，在科技厅、财政厅的指导下，我所申报了中央引导地方资金项目，申请专项资金预算为270万元。开展对新疆维吾尔自治区水产科学研究所科研基础条件建设，用于新疆维吾尔自治区水产品检测中心设备购置及新疆水生野生救护中心现有的1号工厂化循环水养殖车间设备、设施改造。
本项目绩效目标为：提升新疆维吾尔自治区水产品质量检测中心水产品、无公害食品水产品、绿色食品和五类参数，包括：食品中的污染物、食品中农药残留、动物性食品中兽药残留、无公害水产品、水产品及其制品的检测能力；对新疆主要天然水域水质环境进行长期监测。新疆水生野生救护中心对新疆珍稀、濒危鱼类的救护能力提升，养护鱼类的种类达10种以上，年产苗种100万尾以上，其中国家Ⅰ级重点保护鱼类扁吻鱼20万尾，满足全疆在天然水域开展生态放流的需求。开展高效、节水养殖技术示范研究，使工厂化循环水养殖过程中节水20%以上，尾水排放标准符合国家环保要求。
（2） 自治区内分解下达预算和绩效目标情况
2018年10月，自治区内分解下达中央专项资金270万元已全部拨付到位。
绩效目标为：使新疆维吾尔自治区水产品检测中心具备水产品、无公害食品水产品、绿色食品和五类参数的检测能力；对新疆主要天然水域水质环境进行长期监测。使新疆水生野生救护中心对新疆珍稀、濒危鱼类的救护能力得以提升，养护鱼类种类达10种以上，年产苗种100万尾以上，其中国家Ⅰ级重点保护鱼类扁吻鱼20万尾，满足全疆在天然水域开展生态放流的需求。开展高效、节水养殖技术示范研究，使工厂化循环水养殖过程中节水20%以上，尾水排放标准符合环保要求。
2、 绩效自评工作开展情况
（1） 前期准备
2018年12月13日，依据财政部科教司“关于报送2018年度中央引导地方科技发展专项资金绩效目标完成情况的通知”（国科函【2018】2号）要求，我单位项目管理部门依据“谁设置目标，谁进行自评”的原则，组织本项目相关部门及人员对项目的绩效完成情况进行自评，要求形成各部门自评报告，上报项目负责人。2019年1月4日依据自治区财政厅“关于做好自治区2018年度项目支出绩效评价工作的通知”（新财预【2019】2号）文件精神，全面落实“全过程”绩效管理要求，本项目负责人再次组织项目相关人员开展绩效自评，编制自评报告。
（2） 组织过程
本项目绩效自评工作由新疆维吾尔自治区水产科学研究所组织实施。项目执行时成立了以所长为组长的项目建设小组，小组成员有分管副所长、总工、质检中心及救护中心负责人等组成。为加强招标规范性，项目组成立了由所领导、财务室、纪检部门、质检中心及救护中心负责人组成的采购招标工作小组，使采购工作实现统一管理、分工负责、相互监督。
2018年12月14日，根据项目建设小组要求，由各相关部门组织人员对所涉及的绩效目标进行自评。质检中心负责对完成绩效过程中产生的仪器设备采购调研报告、招标采购文件、招标及合同签订进行自评；由救护中心负责对基建、设备采购等材料进行自评；纪检部门负责在每个阶段实施监督；财务部门负责经费审核及拨付情况进行自评。12月17日由项目负责人核查整个项目是否按照招投标制度、监理制度和合同制度规范执行，绩效目标是否有效完成，并根据自评结果形成了绩效评价报告。2019年1月4日，项目人员按照自治区财政厅要求，对本项目绩效目标完成质量情况做了进一步评价，完善了绩效评价报告。
（3） 分析评价
本项目从规划阶段开始，得到单位各部门的支持和配合，逐步建立了各部门协调工作机制，明确各相关部门的职责，认真组织人员实施具体项目工作。各部门均按照项目申报书、目标上报表内容，对照检查每项任务的数量指标、质量指标、时效指标、经济指标、社会效益指标等，并对实际完成情况进行评价。项目负责人实时跟踪项目实施情况，确保绩效目标按期完成。
3、 综合评价结论
本项目绩效自评工作根据单位项目管理部门统一安排实施，项目负责人组织人员严格按照项目下达部门要求开展自评。本项目目标明确，预定目标设置合理。绩效总目标和阶段性目标都按照计划执行。项目执行过程中资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序规范。项目拨付资金270万元，签定合同金额为277.74万元（含7.74万元自筹资金），执行率100%，达到绩效目标预定额。综合评价本项目为基本完成。
4、 绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况
	2018年10月中央专项转移支付资金全部拨付到位，共计270万。
2.项目资金执行情况
	截止2018年12月底，“新疆维吾尔自治区水产科学研究所科研基地条件建设项目”签订合同金额共计277.74万元，其中中央引导地方专项资金270万元，专项资金执行率为100%；单位自筹资金7.74万元，自筹资金执行率100%。其中：
	 对质检中心仪器设备更新换代，购置气相色谱仪、紫外分光光度计、高速冷冻离心机等仪器设备，使用专项资金121.9万元，占总专项资金45.15%，自筹资金7.74万元。截止2018年12月31日，支付合同金额的31.90%，共计38.89万元。
对救护中心苗种繁育车间及孵化温棚设施改造，使用专项资金148.1万元，占总专项资金54.85%，其中资金均用于改造车间繁育系统和孵化设施、车间进排水管网、配套车间自动化电力设施、购置车间自动投饲机、增氧机、水泵、微滤机、电缆等配套设施设备等。截止2018年12月31日，支付合同金额的38.99%，共计57.75万元。
3.项目资金管理情况
[bookmark: _GoBack]	本单位建立健全了项目及财务管理制度，并严格执行相关项目管理制度，建立了周报制度和中期汇报制度，做到动态化管理科研项目。设备采购方面，本单位建立并完善了《新疆维吾尔自治区水产科学研究所部门集中采购管理办法》（以下简称《办法》）和《新疆维吾尔自治区水产科学研究所财务管理制度》（以下简称《制度》）。
2018年项目执行期间，在项目建设小组的监督下，分管负责人严格按照《办法》和《制度》等相关规定开展项目调研、招标及采购工作。进一步规范科研仪器设备的采购程序，确保购置的仪器设备的适用性、合理性。在调研、招标、合同签订各环节由纪检部门人员参与监督，确保了采购工作的公平公正。项目实施以来，未出现违反《办法》及《规定》事件。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量
本项目支持1家地方所属科研机构(新疆维吾尔自治区水产品质量检测中心)改善了科研基础条件，更新了部分老化仪器设备。科研条件的改善和加强，为我区渔业生态环境监测和水产品质量安全监管工作提供强有力的技术支撑。
本项目壮大1个专业性技术创新平台—— “农业部西北地区渔业资源环境科学观测实验站”。该平台以淡水渔业发展与种质资源利用为主要研究方向，致力于解决西北地区养殖生态环境修复、新疆水生生物资源养护与利用和地方珍稀濒危物种驯养繁育和救护等科学问题，在发展定位与学科建设、团队建设与人才引进、资源共享与建设运行等方面开展了系列工作，成效显著。通过对救护中心1号工厂化循环水养殖车间进行设备、设施的维修改造，救护中心将对新疆珍稀、濒危鱼类（如扁吻鱼、塔里木裂腹鱼等）的救护能力显著提升，养护鱼类的种类可达10种以上，年产苗种100万尾以上，其中国家Ⅰ级重点保护鱼类扁吻鱼20万尾，能够满足全疆在天然水域开展生态放流的需求。
本项目支持1项科技创新示范项目——高效、节水养殖技术示范研究。质检中心及救护中心设备购置及设施改造，促使基础科研条件提升，以本项目为依托，开展了高效、节水养殖技术示范研究，使工厂化循环水养殖过程中节水20%以上，尾水排放标准符合国家环保要求。
本项目实施过程中对从事技术创新服务人员开展了水产生态养殖及鱼病防治技术培训，共计培训15人次。
（2）项目完成质量
	本项目的实施，加强了本单位的基础建设，提高了科研仪器设备利用率20%以上。符合本项目预定的绩效目标要求。
（3）项目实施进度
2018年8月，根据《中央引导地方专项资金科技发展专项资金的通知》文件精神，新疆维吾尔自治区水产科学研究所进一步细化资金使用计划。2018年10月专项资金到位，共计270万，并自筹7.74万元用于项目落实，总投入共计277.74万元。
2018年10月底，项目建设小组按照项目分工组织质检中心及救护中心分别对所承担部分进行预算核算，对采购及改造方案进行遴选，确定具体实施方案。2018年11月各部门组织人员完成前期调研，核算资金，并完成了采购计划。
2018年11月23日质检中心完成“新疆维吾尔自治区水产科学研究所实验室专用设备采购项目”招标，招标总金额129.64万元，其中专项资金共计使用121.9万元，自筹部分7.74万元。
2018年12月20日开始，仪器设备已陆续到货，安装验收工作在同步进行中。采购的设备包括原子荧光形态分析仪、气相色谱仪、荧光分光光度计、紫外分光光度计、十万分之一天平、百分之一天平、高速冷冻离心机、单道可调式移液器、连续分液器、旋涡混合器、电子灭菌器、电热板及车载冰箱。
2018年11月23日救护中心完成“新疆维吾尔自治区水产科研所农林牧副渔专向设备采购项目”招标，成交总价148.1万元，所用资金均来源于专项资金。购置设备包括玻璃钢鱼池、微滤机、离心泵、生物滤器、罗茨风机、管材管件、电控箱、地沟盖板、轨道式投饲系统、风机应急供电系统、帆布鱼池支架、生物滤器支架、线路和照明改造、清水浮水泵、涌浪式增氧机、三相电缆线、清水油浸式水泵、油浸式水泵、污水泵、土建改造及门窗整修更换。
（4）项目成本节约情况
	在项目建设小组的监督下，分管负责人严格按照《新疆维吾尔自治区水产科学研究所部门集中采购管理办法》和《新疆维吾尔自治区水产科学研究所财务管理制度》等相关规定开展项目调研、招标及采购工作，进一步规范科研仪器设备的采购程序，维护单位利益，提高项目资金的的使用效益。在设备调研与采购阶段，多方位比较，对各仪器设备参数适用性、合理性的进行筛选，确保了所购设备符合建设方案满足需要，又节约成本。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
	本项目通过建设和维护新疆维吾尔自治区水产品质量检测中心及水生野生动物救护中心，旨在提升两个中心的硬件条件。目前，质检中心对疆内水产品、水质及底质等送检样品能够在10个工作日内出具检测报告，为我区水产品健康养殖提供技术支持。此外，救护中年培育欧鲶苗种每年推广约10-15万尾。
（2）项目实施的社会效益分析
	本项目实施后可通过自治区科学仪器公用网平台开放共享大型仪器设备4 台套，包括气相色谱仪、液相色谱仪、液质联用仪、原子吸收光谱仪，为社会大众提供技术服务。
	完成科技成果转化1项：扁吻鱼标记放流。
（3）项目实施的生态效益分析
    本项目实施后，救护中心扁吻鱼苗种年产量可达到25万尾，欧鲶苗种年产量可达到30万尾，准噶尔雅罗鱼可达7万尾。2018年，放流扁吻鱼3万尾、准噶尔雅罗鱼鱼苗0.2万尾。
（4）项目实施的可持续影响分析
    本项目实施后，新疆维吾尔自治区水生野生动物救护中心苗种繁育及亲鱼驯养容量所有提升，能够对各年度苗种开展选育及驯化工作，为后期扁吻鱼、欧鲶及准噶尔雅罗鱼等鱼种的繁育及放流等提供亲本保障。
3.满意度指标完成情况分析
	本项目执行过程中，通过问卷调查和面谈的方式来获取服务对象的满意度。其中被服务企业和被服务渔民的满意度均大于99%。从事相关工作科研人员的满意度为100%。均达到项目预设目标。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
	1、绩效目标未完成原因
2018年度本项目所设置绩效目标已全部完成。
2、下一步改进措施
① 由于2018年中央引导地方专项资金于2018年10月拨付，而项目所涉及的设备采购及设施改造项目需进行前期调研、设备选型、细化方案及招标、验收等一些列过程，需要一段时间才能达到满意效果。截止2018年12月31日质检中心所采购设备尚未完全供货，验收工作无法开展。因此下一步需要继续对购置的科研仪器设备供货进展情况进行跟踪与督促，及时对到货的设备进行安装调试，安排仪器设备使用人员开展相应的培训，确保所购设备及时高效的开展工作。在提升质检中心和救护中心的硬件水平的基础上，加强人员技术能力的提升，使该中心能更好的服务新疆渔业，为我区水产品质量安全监管提供技术支撑。
②继续完善渔业基础设施设备，创造更加有利的生产环境，进行渔业生产和科学试验，为推进新疆渔业经济的稳步发展，打下良好的基础。
③加强对新疆濒危鱼类的救护管理，加大扁吻鱼的苗种培育力度，开展标记放流工作，提升资源恢复评估准确度。主要通过VIE鱼类荧光标记、PIT芯片标记及CWT线码标记等手段，对扁吻鱼资源恢复进行增殖放流效果评估。
④ 深入推进水产生态健康养殖。根据救护中心的实际情况，合理推进水产新品种、新技术的引进和应用，不断优化养殖品种结构。继续加强梭鲈、白斑狗鱼、额河银鲫等名优特土著鱼类繁育、养殖和推广。
⑤加强渔业科技支撑和推广示范，深入做好渔业技术推广培训工作。发挥技术革新和引领作用，加强现代渔业产业技术体系建设，深化基层水产技术推广体系改革，提高水产技术推广服务能力和水平。
六、绩效自评结果应用和公开情况
	绩效自评报告是对项目绩效实际完成情况、效果情况的真实反映。本项目建设小组对绩效自评结果进行了总结和评价，提出了绩效评估及绩效自评工作需要关注的问题，并在全所范围内进行公开。为我单位今后执行项目和绩效自评时提供借鉴：
（1）在项目的绩效目标编制时，要根据实际情况，细化绩效目标。
（2）在目标申报时，要根据自身实际情况好预期可达到的目标选择合适的指标。
（3）加强项目的监督和管理，按期或提前完成预期目标，并在项目实施过程和经费使用情况进行随时监督，发现问题及时采取纠正措施，确保项目工作顺利完成。
	七、绩效自评工作的经验、问题和建议
	1、主要经验
专项资金使用须适时核算，部分进口设备因关税等因素影响，会导致价格浮动，招标前须加强调研，避免预算超支。渔业设备、设施改造体系庞大，且较为繁琐，预算应对各个环节所需耗材加以核算。
2、存在的问题：
资金到位时间相对较晚，对项目验收造成一定延误。
3、建议：
（1）加强基层绩效考核力度，强化绩效理念，将绩效考核结果作为下年度项目评审标准。结合评价工作实际，促使项目承担单位完善项目评价特性指标，制定自评体系，规范评价标准，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准。
（2）强化结果应用，提升成果转化率。对有助于民生和经济的项目成果加以推广，加强并规范行业发展。
八、其他需说明的问题
	无
九、附表
《中央对地方专项转移支付绩效自评表》

	中央对地方专项转移支付绩效自评表 

	（2018 年度）

	专项名称
	中央引导地方科技发展专项资金　

	中央主管部门
	　财政部、科技部

	地方主管部门
	　自治区财政厅、科技厅
	实施单位
	新疆维吾尔自治区水产科学研究所　

	项目资金（万元）
	　
	全年预算数（A,含结余结转）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	270万元
	270万元
	100%

	
	 其中：中央补助
	270万元
	270万元
	100%

	
	       地方资金
	0
	0
	0

	
	       其他资金
	0
	0
	0

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	　
新疆维吾尔自治区水产品检测中心具备水产品、无公害食品水产品、绿色食品和五类参数，包括：食品中的污染物、食品中农药残留、动物性食品中兽药残留、无公害水产品、水产品及其制品的检测工作；对新疆主要天然水域水质环境进行长期监测。新疆水生野生救护中心对新疆珍稀、濒危鱼类的救护能力提升，养护鱼类的种类达10种以上，年产苗种100万尾以上，其中国家Ⅰ级重点保护鱼类扁吻鱼20万尾，满足全疆在天然水域开展生态放流的需求。开展高效、节水养殖技术示范研究，使工厂化循环水养殖过程中节水20%以上，尾水排放标准符合国家环保要求。
	新疆维吾尔自治区水产品检测中心已具备水产品、无公害食品水产品、绿色食品和五类参数，可承担食品中的污染物、食品中农药残留、动物性食品中兽药残留、无公害水产品、水产品及其制品的检测工作；可继续对新疆主要天然水域水质环境进行长期监测。提升了新疆水生野生救护中心对新疆珍稀、濒危鱼类的救护能力，2018年养护鱼类的种类10种，年产苗种107万尾以上，其中国家Ⅰ级重点保护鱼类扁吻鱼20万尾，满足全疆在天然水域开展生态放流的需求。开展了高效、节水养殖技术示范研究，使工厂化循环水养殖过程中节水达到20%以上，尾水排放标准符合国家环保要求。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	支持地方属科研机构改善科研基础条件
	1家
	1家
	　

	
	
	
	壮大专业性技术创新平台数量
	1家
	1家
	　

	
	
	
	支持科技创新项目示范
	1项
	1项
	

	
	
	
	培训从事技术创新服务人员
	15人次
	15人次
	　

	
	
	质量指标
	科研仪器设备利用率
	20%
	20%
	　

	
	
	时效指标
	资金拨付及时率
	100%
	100%
	　

	
	效
益
指
标
	经济效益指标
	技术合同成交额
	270万元
	270万元
	　

	
	
	社会效益指标
	开放共享仪器设备数
	4台
	4台
	　

	
	
	
	科技成果转化数
	1项
	1项
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	被服务企业满意度
	≥99%
	≥99 %
	　

	
	
	
	被服务农民满意度
	≥99 %
	≥99 %
	　

	
	
	
	从事相关工作科研人员满意度
	≥80 %
	100%
	　

	说明
	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。

	注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。

	    2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。



